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RESUMEN 
El presente artículo está enfocado en la sistematización del Registro Civil en Bogotá, 
a través de una plataforma WEB, que permite realizar validaciones de documentos de 
identidad en línea para poder realizar un Registro Civil, ésta aplica cuando las clases 
de documento correspondan a Cedula de Ciudadanía, Tarjetas de Identidad o Registro 
Civil. Se verifica la validez del documento reportado y se obtienen los datos como 
nombres y apellidos, para cargarlos automáticamente al formulario y evitar 
inconsistencias en el registro. 
 
Esta sistematización permite independencia de configuración de equipos y no requiere 
licenciamiento, el cambio impactará a nivel Bogotá todas las notarías en el desarrollo 
diario de sus actividades, con respecto a la expedición de registro civil, debido que 
estas entidades utilizan un modelo que requiere licencia y trabajan con una base de 
datos local que se debe actualizar periódicamente, con la migración al nuevo sistema 
se suprimirán las consultas locales, y se habilitará el acceso online a los registros 
expedidos por otras entidades; el uso de este nuevo aplicativo trae consigo impactos 
al interior de la entidad, por lo tanto se debe buscar la forma de evitar que se presenten 
a través de la gerencia de técnicas de gestión y análisis de riesgos que contribuyen a 
controlar y mitigar estos eventos, para lo cual se realizó una evaluación de riesgos 
apoyado en la estructura del PMBOK, con el propósito de identificar, controlar y realizar 
seguimiento a los riesgos asociados a la sistematización del Registro Civil en Bogotá.  
 
El presente trabajó permitió evitar que se incurra en eventos adversos al desarrollo del 
proyecto, crear estrategias para la mitigación o eliminación de los riesgos y en caso de 
identificar alguna desviación definir los seguimientos y controles necesarios con los 
cuales se pretende minimizar los riesgos. 
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ABSTRACT 
This article focuses on the systematization of the Registro Civil in Bogota, through a 
web platform that enables validation of identity documents online to perform a civil 
registry, this apply when the document classes correspond to Cedula de Ciudadanía, 
Tarjetas de Identidad or Registro Civil. The validity of document is checked and 
reported data as names are obtained, to automatically load the form and avoid 
inconsistencies in the registry.Keywords: Scientific articles, article submission format, 
grade requirement, Methodology drafting format, Thesis. 
This systematization allows independent configuration of equipment and does not 
require licensing, the change will impact all levels Notarias of Bogota  in the daily 
development of their activities, with regard to the issue of registro civil, because these 
entities use a model that requires licenseThey work with a local database to be updated 
periodically, with the migration to the new system be abolished local consultations, and 
enable online access to the records issued by other entities. 
This paper avoids incurred in the development of the project adverse events. to make 
strategies for mitigation or elimination of the risks and should identify any deviations 
define the necessary monitoring and controls which it is intended minimiizar those. 
Keywords: SRCWEB, ANI, risk management, Registraduria Nacional 
 
INTRODUCCIÓN 
Todas las sociedades requieren de ciertas reglas en sus relaciones de convivencia que 
den certeza mutua de cómo comportarse y a qué atenerse, en ese sentido el Registro 
Civil, contribuye a la seguridad jurídica, porque ayuda a saber quién es una persona 
en la sociedad e informa de su capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, 
es decir que facilita el reconocimiento y titularidad de los derechos y garantiza el 
ejercicio de los mismos. 
 
Sin embargo, es de precisar que el Registro Civil en cuanto a su naturaleza jurídica no 
es constitutivo de derechos, su carácter es eminentemente declarativo y por ende su 
función consiste en inscribir una realidad y sus cambios en el tiempo, mediante 
anotaciones o actualizaciones. Es esta la labor que la sociedad y el Estado han 
encomendado por mandato constitucional a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
la cual ejerce su función directamente o en aplicación de los principios de colaboración 
autorizando a otras entidades, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores a 
través de sus cónsules en el resto del mundo, o internamente por intermedio de los 
Notarios, entre otros. [1] 
 
Conforme al Artículo 118 del Estatuto del Registro Civil de las Personas, están 
encargados de llevar el registro, dentro del territorio nacional, las Registradurías 
Especiales, Auxiliares y Municipales del Estado Civil. Así mismo, podrán las Notarías 
(en forma compartida con la Registraduría Nacional Circular 020 de 2000 la DNRC y 
Resolución 1346 del 23 de marzo de 2007, proferida por RNEC–), Alcaldías 
Municipales, corregimientos, Inspecciones de Policía, Jefes o Gobernadores de los 
Cabildos Indígenas, siempre y cuando hayan sido autorizados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de manera excepcional y fundadamente. Igualmente, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil tiene la facultad para otorgarle a las clínicas, 
hospitales e instituciones educativas reconocidas oficialmente, la función de 
inscripción de Registro Civil, advirtiendo que solo podrán realizar la recepción, 
extensión y el otorgamiento del procedimiento general de la inscripción, 
correspondiendo a los Registradores del Estado Civil la autorización de la inscripción. 
En el exterior son los funcionarios consulares de la República quienes tienen y ejercen 
la función de registrar y llevar el Registro Civil. [1]. 
 
Actualmente en la ciudad de Bogotá existen 78 Notarias las cuales todas tienen 
registro notarial, es decir todas realizan funciones correspondientes al registro civil 
tales como Inscripción, Reemplazo, copias, certificaciones entre otras; esta tarea se 
realiza en diferentes sistemas. 
 
Los sistemas de identificación han sido muy significativos para la sociedad, debido a 
que al identificar correcta y confiablemente a una persona, lo que se busca es reducir  
el riesgo de cometer errores o generar incertidumbres al momento de judicializar o 
juzgar a alguien por algún delito que no cometió o absolver a los culpables, facilitar 
identidades a otras personas por error, y sin lugar a dudas ayuda a que las personas 
de bien protejan su buen nombre y honra ante los demás. Estos son algunos ejemplos 
que inequívocamente se deben garantizar como derecho, ya sea por medio de los 
sistemas de identificación existentes o por la evolución de los mismos. [2] 
 
Hoy en día los gobiernos buscan garantizar y tener la seguridad que las personas 
estén correctamente identificadas, por esta razón es importante que los procesos sean 
muy confiables, de manera que se eviten situaciones de duda o manipulación en la 
identidad de cualquier persona, ya que originaría incertidumbre e inseguridad 
afectando la confianza ante cualquier trámite. Para garantizar el proceso adecuado de 
identificacion y registro de las personas con nacionalidad Colombiana, y de acuerdo a 
estas necesidades e inseguridad se implementó el aplicativo web Sistema de 
Identificación y Registro Civil Web (SRCWEB), el cual pretende sistematizar y facilitar 
la tramitología de registro civil, de tal forma que los funcionarios de la entidad, clinicas, 
hospitales y notarias tengan acceso a este tipo de funcionalidad de forma online, 
segura, confiable y práctica.[2]. 
 
Inmerso en sus funciones, la Registraduria Nacional, se ha visto sometida a cambios 
tecnicos y de modernización, un ejemplo de estos cambios es la implementacion del 
nuevo sistema de identificacion de registro civil SRCWEB, que busca la correccion de 
defectos e inconcistencias que diarimente se cometen y que reposan en la base de 
datos del archivo nacional de identificación ANI. 
 
La Registraduria Nacional del Estado Civil, entidad base para el desarrollo del sistema 
SRCWEB, fue creada mediante la ley 89 del 16 de Diciembre de 1948, y uno de los  
referentes para el desarrollo de este proyecto tiene que ver directamente con realizar 
o promover  investigaciones y compilaciones en materia de registro del estado civil de 
las personas y divulgar los resultados. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es necesario relizar todo el proceso  
gerencial del riesgo para la sistematización del registro civil en Bogotá, con el objeto 
de poder crear estrategias para la mitigación o eliminación de los mismos. 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
1.1 Situación Actual 
 
En Bogotá y especialmente en las notarías los sistemas de identificación a personas  
son muy prácticos, sin embargo existe un margen de error el cual es de vital 
importancia reducir, siendo esta una de las razones por las cuales las técnicas o 
sistemas tienden a evolucionar, innovar o perfeccionarse. 
 
Actualmente en Bogotá se realiza el proceso de identificación con una plataforma que 
soporta el sistema de identificación y registro civil, llamada Proyecto de Modernización 
Tecnológica (PMT), que utiliza una arquitectura cliente servidor; esto quiere decir que 
las aplicaciones se diseñaban para correr en una sola máquina con una cierta 
configuración, sistema operativo, y/o podían ser instaladas en diversas computadoras 
siempre y cuando tuviera las mismas especificaciones tecnológicas. Esto hacía que se 
tuviera que pagar una licencia por cada máquina que lo utilice, dado que debe 
ejecutarse en un ambiente predeterminado (Windows XP) y se deben pagar por las 
actualizaciones que sean necesarias, adicional a esto el sistema actual no hace 
validaciones en línea ni almacena información en tiempo real. Teniendo en cuenta 
estas necesidades que existen se comenzó a incorporar el nuevo aplicativo SRCWEB, 
ya que este permite validar y consolidar la información ONLINE en el servidor central 
donde reposa la base de datos del archivo nacional de identificación ANI de la 
Registraduria Nacional del estado Civil, adicional el software reside en un servidor web 
y puede ser accesado por diversos usuarios al mismo tiempo desde cualquier browser 
o navegador compatible sin importar su sistema operativo o plataforma tecnológica, el 
nuevo sistema permite a los usuarios que puedan accesar a esta aplicación que 
residen en el sitio central desde cualquier parte y prácticamente desde cualquier 
computador conectado a Internet. 
 
Para el proceso de implementación del nuevo aplicativo SRCWEB, se deben tener en 
cuenta los riesgos asociados a esta labor, los cuales podrían afectar de manera 
positiva o negativa en el desarrollo de este proyecto. De acuerdo a la guía del PMBOK 
(5ta edición) [3], la Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar 
a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto.[3] 
 
 
 
 
 
1.2 Planificación de la Gestión de los riesgos. 
 
La planificación de la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo enfocar, 
planear y desarrollar las actividades asociadas a la gestión de los riesgos del proyecto. 
[3] 
 
Se realizó una revisión a nivel documental sobre el desarrollo e implementación de 
aplicativos web, con el fin de verificar como se encontraba la entidad en el tema 
referente a Riesgos, para ello se indagó al personal encargado de la coordinación de 
desarrollo y programación, supervisores de proyectos y adicional a esto se revisaron 
documentos propios del área de soporte técnico para registro civil e identificación de 
la gerencia de informática, con el objetivo de encontrar evidencia de identificación, 
manejo, control y seguimiento de riesgos.   
 
1.3 Identificación de los riesgos  
 
El proceso de identificación de riesgos se fundamenta en establecer cuáles y de qué 
tipo son los riesgos que podrían afectar el proyecto y en documentar sus 
particularidades. Lo primordial de esta etapa se basa en realizar un inventario de todos 
los sucesos potenciales, bajo el control de la entidad y que de alguna forma ponen en 
riesgo alcanzar a plenitud los objetivos, identificar las causas de ocurrencia y realizar 
la clasificación de cada riesgo previamente identificado, a continuación en la Figura 1 
se evidencia la categorización de los riesgos según la gráfica 11-4 del PMBOK para 
agrupar los eventos potenciales de una forma estandariza.[3-4] 
 
Para el desarrollo del proyecto se ejecutó la caracterización de riesgos a través de la 
metodología de tormenta de ideas tomando las opiniones de un Equipo Multifuncional 
(EMF), en donde se incluyó a los interesados de las áreas involucradas en el desarrollo 
del Proyecto, esta metodología permitió obtener la lista de la identificación de riesgos.   
 
Figura 1 Categorización de Riesgos 
 
Fuente: PMBOK, 2013 
 
1.4 Evaluación de riesgos 
 
La evaluación de riesgos se cumplió con el propósito de priorizar riesgos para el 
análisis o la ejecución de acciones que requerían ser evaluadas para no perjudicar la 
ejecución del proyecto. [3] A partir de los riesgos identificados, se evalúo la 
probabilidad del impacto correspondiente. Posterior a la identificación de riesgos, se 
diligenciaron las casillas correspondientes a “Impacto de cada riesgo” mediante la 
técnica de juicio de expertos con el EMF elegido para la evaluación del proyecto. Para 
que todos hablaran bajo los mismos términos, se obtuvo las tablas de valoración de 
impactos a partir de la documentación establecida en el interior de la entidad las cuales 
fueron la base para la valoración de riesgos en la Plantilla establecida. Las tablas 
tienen una escala de medición de 3, 7 y 10 siendo 10 el nivel de valoración más alto, 
7 medio y 3 el nivel de valoración más bajo. En la Tabla 1se observa la definición de 
las tablas de valoración de impacto. 
 
Tabla 1 Valoración de Impacto 
VALORACIÓN DE IMPACTO 
Factor Cualitativo Factor Cuantitativo Descripciòn 
ALTO 10 El evento detiene la ejecución del proyecto. 
MEDIO 7 El evento genera cambio de alcance del proyecto 
BAJO 3 El evento no obstaculiza la ejecución del proyecto. 
 
 
En el caso de la valoración de la Probabilidad Ver Tabla 2 la escala de valoración se 
llevó a cabo mediante las lecciones aprendidas de proyectos ejecutados teniendo en 
cuenta la probabilidad de ocurrencia de los mismos, la cual se determinó de acuerdo 
a la experiencia del equipo de Proyectos por consenso. 
 
Tabla 2 Valoración de la Probabilidad 
 VALORACIÓN  DE LA PROBABILIDAD 
Factor Cualitativo DESCRIPCIÓN FACTOR CUANTITATIVO 
MUY ALTA 
Se tiene la certeza de la  ocurrencia y 
recurrencia del evento durante la ejecución del 
proyecto 
10 
ALTA 
El evento puede ocurrir en la mayoría de las 
circunstancias durante la ejecución del 
proyecto. 
7 
MEDIA 
El evento puede ocurrir de forma ocasional o 
y/o en circunstancias excepcionales.  5 
BAJA 
Es de esperar que el evento no ocurra en el 
proyecto. 2 
 
Finalmente para para clasificar los riesgos en altos, medios y bajos se definió el Rango 
de Criticidad del Riesgo mediante la fórmula Ver Tabla 3 de: Impacto * Probabilidad e 
Impacto y posteriormente se realizó la descripción de las acciones a seguir bajo los 
rangos de criticidad del riesgo, Ver Tabla 5 
 
Tabla 3 Matriz para determinar la Categoría del Riesgo 
   IMPACTO 
 
Probabilidad e 
Impacto  
Alto Medio  Bajo 
 10 7 3 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
Muy Alta 10      100           70        30  
Alta 7        70           49        21  
Media 5        50           35        15  
Baja 2        20           14          6  
 
 
Tabla 4 Categoría del Riesgo 
Categoría del Riesgo 
(>= x) 
Muy Alta                 70  
Media                 30  
Baja                  -    
 
 
 
 
 
Tabla 5 Descripción De Acciones y Rango se Criticidad  
Convención  Descripción de Acciones Acciones a Seguir 
Rangos de 
Criticidad  
del Riesgo 
  
Consiste en definir las actividades y los recursos 
necesarios para reducir el impacto en el momento de la 
ocurrencia del riesgo; estos planes permiten la 
generación de los resultados requeridos para 
garantizar los objetivos del proyecto. 
Plan de Contingencia > = 70 <= 100 
  
Consiste en definir las actividades y los recursos 
necesarios para prevenir la ocurrencia del riesgo. 
Plan de Mitigación >= 30 < 70 
  
Se requiere de la atención y seguimiento de la gerencia 
del proyecto para ser monitoreado y contro lado. 
Consiste en establecer actividades para monitorear la 
no ocurrencia del riesgo. 
Medidas de seguimiento y 
Control 
< 30 
 
 
1.5 Definición de Plan de respuesta a los Riesgos 
 
Continuando con el plan de respuesta a los riesgos previamente evaluados, se llevó a 
cabo el proceso de definición de respuesta para cada uno de los riesgos identificados.  
 
La programación de la respuesta a los Riesgos se define como el proceso de 
desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y contribuir a la 
reducción de las amenazas inmersos en los objetivos del proyecto. [3]  
 
Un beneficio primordial de este proceso es el abordar los riesgos en función de su 
prioridad, introduciendo recursos y actividades en el cronograma, y el plan para la 
dirección del proyecto, según las necesidades. [3-4]  
 
1.6 Seguimiento y Control de Riesgos 
 
De acuerdo al alcance de este proyecto, en el desarrollo de esta etapa, se contempló 
las acciones que deben ser evaluadas una vez se ejecuten sus acciones correctivas o 
preventivas, para definir la forma en la cual se lleva a cabo el seguimiento y control de 
los riesgos se utilizó un formato en el que se describe con una periodicidad específica 
para cada riesgo, el seguimiento y control del mismo y el estado actual de cada uno, 
Ver Tabla 6 
 
Tabla 6 Formato de Seguimiento y Control 
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MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1.  Recolección de información 
 
Se realizó una revisión documental  donde se encontraron mapas de riesgos de las 
diferentes áreas de la entidad, los cuales hablan de la identificación, evaluación, 
valoración y control de riesgos. 
Los documentos más relevantes para la el desarrollo de este proyecto y que inciden 
directamente en las áreas de Gerencia informática e Identificación se referencian en 
la Figura 2 e Figura 3, se menciona su proceso y a que riesgos hace referencia. Estos 
documentos evidencian que en la empresa hay cultura de manejo de riesgos en los 
diferentes frentes de trabajo que ya se mencionaron. 
  
Figura 2 Mapa de riesgo área identificación Registraduria Nacional del estado civil RNEC  
 
Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil 
 
Figura 3 Mapa de riesgo área gestión tecnológica de la información Registraduria Nacional del estado civil RNEC 
 
Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil 
2.2.  Identificación de los Riesgos. 
 
Con base en las reuniones realizadas  con el Equipo Multifuncional (EMF), se realizó 
la caracterización de los  riesgos asociadas al proyecto, identificados mediante una 
lista en la cual se clasificaron según su estrategia a usar y sus acciones ya sean 
preventivas o correctivas, se realizó una breve descripción del riesgo y se identificó el 
efecto potencial en caso de que es este ocurra. Para lo anterior, se elaboró la lista de 
riesgos con base en los eventos que podrían, apresurar o retardar el logro de los 
objetivos los cuales se muestran en la Tabla 7. 
 
Tabla 7 Identificación de Riesgos 
N0 Riesgos 
1 
Que al momento de entrar a producción el aplicativo, por motivos externos se presenten problemas conectividad a la 
red de internet. 
2 Que las correcciones en el aplicativo se suban a producción y afecten otra funcionalidad del sistema 
3 Que los funcionarios de las notarías manifiesten temor o resistencia al cambio de aplicativo. 
4 Que el sistema brinde información inconsistente 
5 Que el sistema no esté disponible 
6 Que no se cuente con metas de calidad del sistema 
7 Que el modelo de arquitectura del sistema sea deficiente 
8 Que aumente la cantidad de usuarios y la infraestructura del sistema no sea suficiente 
9 
Que la calidad de la aplicación se vea desmejorada por atender urgencias sin aplicar las buenas prácticas en la 
gestión 
10 
Que no se conozca el sistema en su extensión ocasionando  retrabajos en la implementación de una solución o la 
incorporación de funcionalidad contradictoria o que entra en conflicto con la existente. 
11 Que el perfil de los funcionarios de soporte sea insuficiente para realizar la transferencia de conocimiento 
12 Que no se pueda brindar soporte en casos de urgencia por tratarse de horarios no hábiles 
13 
Que el alcance del proyecto sea afectado por requerimientos en constante cambio y/o que no cuentan con suficiente 
nivel de detalle que ocasione retrasos en el diseño, aprobación y desarrollo de la solución  y cause al contratista 
tiempos "muertos" y reprocesos 
 
 
Se identificaron 13 riesgos asociados a la implementación del aplicativo SRCWEB, 
sobre los cuales se valoró la importancia de cada uno en la matriz de riesgos.  
Reuniones con los interesados del proyecto para identificar los riesgos, categorizar y  
valorarlos bajo un impacto de probabilidad, este ejercicio aplica técnicas como 
brainstorming, workshop, fishbone y otras que conjuntamente describen los riesgos, la 
actividad más relevante y usada en este tipo de casos fue el brainstorming o lluvia de 
ideas, pues gracias a esta se logró a través de un grupo multidisciplinario identificar 
los riesgos los cuales se seleccionaron por nivel de importancia y así se obtuvieron los 
13 listados en la Tabla 7. 
 
2.3. Evaluación de Riesgos 
 
Se efectuó la evaluación de los riesgos identificados por el EMF y se evidenciaron los 
principales riesgos y síntomas, forma como se encuentra un riesgo mediante la 
medición, revisión, alertas, indicadores, que permiten evidenciar el estado del riesgo 
(Si el riesgo ocurrió o no); para la implementación de los puntos de control en cada 
uno de ellos. Los resultados de la evaluación se muestran en la Tabla 8 
 
 
Tabla 8 Valoración de Riesgos 
Id Categoría 
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Alcance Tiempo Costo Calidad 
1 Alcance 
C
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d
 
Que al momento de entrar en 
producción el aplicativo por 
motivos externos se presenten 
problemas de conectividad a la 
red de internet o VPN 
Alto Alto Medio  Bajo 
B
a
jo
 
     20      20    14        6         15   Mitigar  
2 Calidad 
F
u
n
c
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n
a
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d
a
d
 
Que las correcciones se suban a 
producción y afecten otra 
funcionalidad del sistema 
Bajo Medio  Bajo Alto 
B
a
jo
 
      6      14      6      20         12   Mitigar  
3 Calidad 
U
s
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Que los funcionarios de las 
notarías manifiesten temor o  
resistencia al cambio de 
aplicativo 
Medio  Bajo Bajo Medio  
M
e
d
io
 
     35      15    15      35         25   Mitigar  
4 Calidad 
F
u
n
c
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información inconsistente 
Bajo Medio  Medio  Alto 
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      6      14    14      20         14   Mitigar  
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Que el sistema no esté 
disponible en todas las 
funcionalidades 
Bajo Alto Medio  Alto 
M
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     15      20    14      20         17   Mitigar  
6 Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
t
o
 Que no se cuente con metas de 
calidad del sistema 
Alto Medio  Medio  Medio  
M
u
y
 A
lt
o
 
   100      14    14      14         36   Mitigar  
Id Categoría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Riesgos 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Alcance Tiempo Costo Calidad 
7 Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
Que el modelo de arquitectura 
del sistema sea deficiente 
Alto Medio  Bajo Alto 
M
e
d
io
 
     50      14      6      20         23   Aceptar  
8 Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
Que aumente la cantidad de 
usuarios y la infraestructura del 
sistema no sea suficiente 
Alto Medio  Alto Medio  
B
a
jo
 
     20      14    20      14         17   Aceptar  
9 Calidad 
S
o
p
o
rt
a
b
ili
d
a
d
 
Que la calidad de la aplicación 
se vea desmejorada por atender 
urgencias sin aplicar las buenas 
prácticas en la gestión 
Bajo Bajo Medio  Medio  
B
a
jo
 
      6        6    14      14         10   Mitigar  
10 Calidad 
U
s
a
b
ili
d
a
d
 
Que no se conozca el sistema 
en su extensión ocasionando  
retrabajos en la implementación 
de una solución o la 
incorporación de funcionalidad 
contradictoria o que entra en 
conflicto con la existente. 
Bajo Bajo Bajo Medio  
B
a
jo
 
      6        6      6      14           8   Mitigar  
11 Calidad 
U
s
a
b
ili
d
a
d
 
Que el perfil de los funcionarios 
de las notarías  sea insuficiente 
para utilizar el aplicativo. 
Bajo Bajo Medio  Medio  
A
lt
o
 
     21        6    14      14         14   Aceptar  
12 Tiempo 
S
o
p
o
rt
a
b
ili
d
a
d
 
Que no se pueda brindar 
soporte en casos de urgencia 
por tratarse de horarios no 
hábiles 
Bajo Medio  Medio  Medio  
B
a
jo
 
     21      14    14      14         16  Mitigar  
Id Categoría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Riesgos 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Alcance Tiempo Costo Calidad 
13 Alcance 
C
o
n
fi
a
b
ili
d
a
d
 Que el alcance del proyecto sea 
afectado por requerimientos en 
constante cambio y/o que no 
cuentan con suficiente nivel de 
detalle que ocasione retrasos en 
la implementación del aplicativo 
según el cronograma. 
Alto Medio  Medio  Bajo 
B
a
jo
 
     70      14    14        6         26  Mitigar  
Una vez identificados los riesgos, la siguiente fase es categorizar y valorar los riesgos, 
esto se logró utilizando la técnica de workshop que por lo general, cuenta con la 
participación de uno o más especialistas que se encargan de dar una su punto de vista 
e impartir sus conocimientos frente a cada riesgo. Luego, bajo la supervisión del 
director, los participantes realizaron trabajos en equipo o desarrollo. La combinación 
entre el razonamiento del experto y el trabajo llevado a cabo por los interesados 
durante las diferentes reuniones da como resultado final la valoración de los riesgos. 
 
El 7,7% de los riesgos fueron categorizados como Altos y el 7,7% como muy Altos 
pertenecen a las categorías de calidad. El 23,07% de los riesgos se clasificaron como 
Medio pertenecientes a la categorías de Calidad. El 61,53%  de los riesgos restantes 
se clasificaron como Bajo y estuvieron en las categorías de Alcance, Calidad y Tiempo 
 
2.4. Plan de respuesta a los Riesgos 
 
Para poner en marcha el plan de respuesta a los riesgos se tuvo en cuenta la 
metodología de brainstorming o tormenta de ideas junto con la metodología de 
workshop en las reuniones que se hicieron junto con el EMF para responder a las 
amenazas y oportunidades que tiene cada riesgo dando prioridad a los de mayor 
calificación, de esta manera se construyó la Tabla 9 en donde se describen los criterios 
que conducen al desarrollo del proyecto de la sistematización del registro civil en 
Bogotá. [3-4] 
 
  
Tabla 9 Plan de trabajo para mitigación o eliminación del Riesgo 
R
I
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
1 
Alcanc
e 
C
o
n
fi
a
b
ili
d
a
d
 
Alto Alto 
Medi
o  
Bajo 
B
a
jo
 
     
20  
    
20  
  
14  
      
6  
       
15  
 
Mitiga
r  
1. El servidor 
principal que 
reposa en 
oficinas 
centrales 
presente 
daños de 
hawdware. 
1. Disponer 
de un 
servidor 
alterno que 
permite la 
continuidad 
del sistema. 
1. Evaluar el impacto en 
tiempo y de acuerdo a 
esto realizar el trámite a 
traves de la mesa de 
ayuda que esta conecta 
al servidor central y 
alterno. 
Director de 
Proyecto, 
Supervisor del 
Proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
2 
Calidad 
F
u
n
c
io
n
a
li
d
a
d
 
Bajo Medio  Bajo Alto 
B
a
jo
 
      
6  
    
14  
    
6  
    
20  
       
12  
 
Mitiga
r  
1. No se 
ejecutan 
pruebas 
sobre toda la 
funcionalidad 
relacionada 
con los 
componentes 
modificados 
2. Aparecen 
defectos 
sobre 
funcionalidad 
estable (de la 
cual no se 
había 
reportado 
defectos 
anteriormente
) 
1. Disponer 
de un 
inventario 
de 
component
es 
asociados a 
cada 
función del 
sistema 
2. Ejecutar 
pruebas 
orientadas 
a 
"component
es 
asociados" 
y no 
solamente 
a una 
modificació
n específica 
1. Identificar los 
componentes 
afectados, actualizar 
matriz de trazabilidad, 
aplicar correcciones y 
ejecutar los casos de 
prueba que 
corresponda. 
Analista de 
Pruebas, 
Líder Técnico 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
3 
Calidad 
U
s
a
b
ili
d
a
d
 
Medio  Bajo Bajo Medio  
M
e
d
io
 
     
35  
    
15  
  
15  
    
35  
       
25  
 
Mitiga
r  
1. Cuando el 
aplicativo ya 
este en 
producción, 
los 
funcionarios 
manifiesten 
su 
inconformidad 
por el cambio 
en la forma 
de trabajar. 
1. Mostrar y 
resaltar las 
ventajas del 
aplicativo 
referente a 
su 
operativida
d. 
1. Capacitacion y 
acompañamiento en 
sitio a los funcionarios.                                                
2. Brindar soporte a 
través de la mesa de 
ayuda (teléfono, correo) 
Supervisor del 
Proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
4 
Calidad 
F
u
n
c
io
n
a
li
d
a
d
 
Bajo Medio  
Medi
o  
Alto 
B
a
jo
 
      
6  
    
14  
  
14  
    
20  
       
14  
 
Mitiga
r  
1. Las 
notarías 
presentan 
solicitudes de 
modificación 
a los datos 
2. Las 
notarías 
presentan 
solicitudes de 
modificación 
a la 
aplicación, 
que cambian 
la manera en 
que se 
procesan los 
datos. 
1. Las 
solicitudes 
al sistema o 
a los datos 
deben estar 
acompañad
as del aval 
de un 
experto. 
2. La 
especificaci
ón de una 
solicitud de 
cambio 
debe incluir 
el conjunto 
de 
validacione
s básicas. 
1. Determinar los datos 
impactados y formular 
los mecanismos de 
corrección. 
2. Identificar el 
procedimiento del 
sistema, especificar el 
cambio e implementar 
Líder Técnico, 
Funcionario 
de Soporte 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
5 
Calidad 
C
o
n
fi
a
b
ili
d
a
d
 
Bajo Alto 
Medi
o  
Alto 
M
e
d
io
 
     
15  
    
20  
  
14  
    
20  
       
17  
 
Mitiga
r  
1. El sistema 
contingente 
no se ha 
verificado 
regularmente 
2. Los 
indicadores 
de recursos 
sobrepasan el 
límite 
sugerido 
(Límite: 85% 
usado en 
espacio de 
almacenamie
nto) 
3. No se han 
instalado los 
parches 
publicados 
recientemente 
por los 
fabricantes 
1. Preparar 
un sistema 
de 
contingenci
a con una 
réplica 
sincronizad
a de la 
base de 
datos y 
verificar 
periódicam
ente su 
funcionamie
nto. 
2. actualizar 
los parches 
de 
seguridad 
de los 
fabricantes 
en los 
servidores 
de archivos, 
de base de 
datos y de 
aplicación. 
3. Obtener 
backups de 
la BD y de 
la 
aplicación 
(completos 
diariamente 
 
1. Determinar las 
condiciones y recursos 
necesarios para instalar 
nuevamente el sistema. 
DBA 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
6 
Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
Alto Medio  
Medi
o  
Medio  
M
u
y
 A
lt
o
 
   
100  
    
14  
  
14  
    
14  
       
36  
 
Mitiga
r  
1. No se 
tienen 
medidas de 
los aspectos 
"no 
funcionales" 
del sistema. 
2. No contar 
con valores de 
referencia 
para 
comparar los 
avances en 
temas de 
seguridad 
1. 
Identificar 
las 
transaccion
es 
relevantes y 
medir el 
rendimiento 
actual. 
2. Recoger 
opiniones 
de los 
funcionarios 
de las 
notarías 
respecto a 
los 
resultados 
de las 
mediciones 
de 
rendimiento 
y fijar metas 
1. Entrevistar usuarios 
finales y clasificar sus 
expectativas en rangos 
que permitan orientar 
las mejoras al sistema 
Analista de 
Pruebas, 
Líder Técnico, 
Director de 
Proyecto, 
Funcionario 
de Soporte 
Según 
cronograma 
del proyecto 
7 
Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
Alto Medio  Bajo Alto 
M
e
d
io
 
     
50  
    
14  
    
6  
    
20  
       
23  
 
Acept
ar  
1. No se 
tienen 
documentada
s las vistas de 
arquitectura 
2. El sistema 
presenta un 
rendimiento 
deficiente 
(calificado de 
acuerdo a las 
metas de 
calidad) 
1. Elaborar 
el modelo 
de 
arquitectura 
2. Evaluar 
el modelo 
de 
arquitectura 
3. 
Determinar 
y 
desarrollar 
las 
acciones 
que 
impactan 
positivamen
te la 
arquitectura 
1. Seleccionar la 
metodología de 
evaluación de 
arquitectura apropiada, 
de acuerdo a las  
características y 
evaluar el sistema. 
2. Describir los puntos 
de la arquitectura que 
no son aceptables y 
proponer mecanismos 
para su solución 
Director de 
Proyecto, 
Desarrollador 
Senior 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
8 
Calidad 
R
e
n
d
im
ie
n
to
 
Alto Medio  Alto Medio  
B
a
jo
 
     
20  
    
14  
  
20  
    
14  
       
17  
 
Acept
ar  
1. El 
rendimiento 
del sistema 
empieza a 
degradarse 
proporcionalm
ente al 
aumento de 
usuarios 
1. Definir y 
realizar 
pruebas de 
carga por 
concurrenci
a 
2. Proponer 
mecanismo
s para 
atender el 
aumento en 
la 
concurrenci
a 
1. Identificar y describir 
los puntos de fallo 
2. Proponer 
mecanismos de 
solución 
Analista de 
Pruebas, 
Director de 
Proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
9 
Calidad 
S
o
p
o
rt
a
b
ili
d
a
d
 
Bajo Bajo 
Medi
o  
Medio  
B
a
jo
 
      
6  
      
6  
  
14  
    
14  
       
10  
 
Mitiga
r  
1. La gestión 
a las 
solicitudes de 
cambio  no 
presenta toda 
la 
documentació
n o es parcial 
(Especificació
n, Análisis y 
Diseño de la 
solución, 
Control de 
Cambios, 
Análisis de 
Pruebas y 
Resultados 
de Ejecución, 
Documentaci
ón de usuario 
y técnica, 
Despliegue) 
1. Proponer 
un 
mecanismo 
para 
atender las 
urgencias 
sin eludir 
los 
procedimie
ntos y 
prácticas 
recomenda
das 
2. 
Sensibilizar 
a los 
funcionarios 
de las 
notarías 
respecto a 
los 
beneficios 
de aplicar 
las mejores 
prácticas 
1. Determinar 
prioridades, 
reprogramar 
actividades y/o 
aumentar esfuerzo para 
atender las deficiencias 
(Elaborar Plan de 
Choque) 
Líder Técnico, 
Director de 
Proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
1
0 
Calidad 
U
s
a
b
ili
d
a
d
 
Bajo Bajo Bajo Medio  
B
a
jo
 
      
6  
      
6  
    
6  
    
14  
         
8  
 
Mitiga
r  
1. Las 
solicitudes de 
cambio, una 
vez descritas 
por los 
funcionarios 
de las 
notarías,  son 
imprecisas y 
su 
especificación 
toma más 
tiempo del 
estimado 
1. Capacitar 
a los 
funcionarios 
en la 
funcionalida
d del 
sistema, la 
estructura 
de código y 
de la base 
de datos. 
2. 
Acompañar 
a los 
funcionarios 
al momento 
de elaborar 
una 
solicitud de 
cambio / 
corrección 
1. Realizar 
acompañamiento al 
momento de 
implementar un cambio 
en el aplicativo. 
Líder Técnico 
Según 
cronograma 
del proyecto 
1
1 
Calidad 
U
s
a
b
ili
d
a
d
 
Bajo Bajo 
Medi
o  
Medio  
A
lt
o
 
     
21  
      
6  
  
14  
    
14  
       
14  
 
Acept
ar  
1. Los 
funcionarios 
de las 
notarías no 
muestran 
progreso en 
la ejecución  
de tareas del 
aplicativo. 
1. 
Determinar 
las 
necesidade
s puntuales 
de 
capacitació
n, 
orientadas 
al manejo y 
funcionalida
des del 
aplicativo. 
2. Brindar 
capacitació
n focalizada 
conforme al 
estudio de 
necesidad 
1. Solicitar a la Unión 
Colegiada de notariado 
y registro el 
nombramiento de un 
equipo de ingenieros 
alterno que reciba la 
capacitación referente 
al aplicativo y sus 
funcionalidades. 
Líder Técnico 
Según 
cronograma 
del proyecto 
RI
E
S
G
O
S 
Catego
ría 
C
la
s
if
ic
a
c
ió
n
 
Impacto de cada Riesgo 
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
  
 
O
c
u
rr
e
n
c
ia
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
A
lc
a
n
c
e
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
T
ie
m
p
o
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 C
o
s
to
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 
C
a
li
d
a
d
 
C
a
li
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
l 
R
ie
s
g
o
 
E
s
tr
a
te
g
ia
  
a
 U
s
a
r 
Síntomas del 
Riesgo  
Acciones 
Preventiva
s  
Acciones Correctivas Responsable Seguimiento 
Alcan
ce 
Tiem
po 
Cos
to 
Calid
ad 
1
2 
Tiempo 
S
o
p
o
rt
a
b
ili
d
a
d
 
Bajo Medio  
Medi
o  
Medio  
B
a
jo
 
     
21  
    
14  
  
14  
    
14  
       
16  
Mitiga
r  
1. No se 
cuenta con un 
horario y 
contactos 
para las 
noches, fines 
de semana y 
festivos. 
2. No está 
asegurado el 
acceso a las 
instalaciones 
en horarios 
no 
convencional
es 
3. No se han 
habilitado 
mecanismos 
alternos para 
soporte 
remoto 
1. 
Establecer 
un contacto 
único al 
cual 
puedan 
acudir los 
funcionarios 
de soporte, 
además de 
un contacto 
alterno. 
2. Solicitar 
autorización 
para ofrecer 
soporte 
remoto. 
1. Orientar 
telefónicamente a uno 
de los funcionarios de 
soporte. 
2. Establecer conexión 
remota 
Director de 
Proyecto, 
Supervisor del 
proyecto 
Según 
cronograma 
del proyecto 
1
3 
Alcanc
e 
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a
d
 
Alto Medio  
Medi
o  
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B
a
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70  
    
14  
  
14  
      
6  
       
26  
Mitiga
r  
1. 
Requerimient
os semanales  
que 
demandan 
tiempo y 
desarrollo 
para su 
implementaci
ón. 
1. 
Incorporar 
un líder 
funcional 
por parte de 
la RNEC al 
Comité de 
Control de 
Cambios  
2. Someter 
a 
aprobación 
del Control 
de cambios 
la 
estimación 
de los 
cambios de 
requerimien
tos. 
1. Determinar en el 
control de cambios la 
reducción del alcance 
del requerimiento. 
Director de 
Proyecto, 
Supervisor del 
proyecto  
Según 
cronograma 
del proyecto 
En cuanto a los síntomas del riesgo se identificaron los factores que producen el riesgo 
para cada uno, en donde se resalta las causas potenciales para el desarrollo del 
proyecto; luego se definieron acciones preventivas con las cuales se evitará que el 
riesgo identificado ocurriera, así mismo se especificaron acciones correctivas para 
atacar y eliminar las causas o problemas que genera el riesgo en caso de que pase. 
Se asignaron responsables para la ejecución de las acciones recomendadas. Se 
encontró que el líder técnico, analista de pruebas, supervisor del proyecto y el director 
del proyecto son los que más actividades  tienen a cargo debido a que son ellos los 
que tienen mayor participación en la ejecución del proyecto en cuanto a la 
sistematización del aplicativo, de igual forma se considera importante tener 
responsabilidades compartidas que permitan el correcto funcionamiento y prevención 
de los riesgos asociados; finalmente las fechas para el desarrollo de este proyecto se 
establecieron mediante el cronograma inicial de ejecución, por derechos de 
confidencialidad de la información de la entidad no fue suministrado. Para efectos 
prácticos en el desarrollo de este documento se tiene la nota de “Según cronograma 
de Proyecto”. [4] 
 
Esto se realizó teniendo en cuenta las metodologías anteriormente mencionadas que 
son brainstorming y workshop. 
 
2.5. Seguimiento y Control 
 
El seguimiento y control se llevó a cabo mediante el seguimiento a los síntomas 
previamente evaluados, en caso de evidenciar que uno de estos se está saliendo de 
control se documentan los mismos para saber si se debe aplicar una acción preventiva 
o correctiva, de los mismos y de esta forma evitar que estos síntomas se vuelvan 
concurrentes, en caso que sean persistentes es necesario volver a categorizarlos. 
 
La matriz correspondiente a la parte de seguimiento y control de riesgos se evidencia 
en la Tabla 10 la cual bajo el alcance del presente proyecto, no fue diligenciada debido 
a que esta etapa del proyecto no ha sido ejecutada. 
 
Tabla 10 Matriz de control y seguimiento 
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MATRIZ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
3. CONCLUSIONES 
 
 A partir de este artículo, se obtuvo la documentación referente a la gerencia de 
riesgos para proyectos que involucren desarrollo y sistematización de 
aplicativos que afecten el proceso normal de identificación de los ciudadanos 
especialmente en Bogotá. 
 Se logró enfocar el análisis de riesgos del proyecto haciendo uso de la 
metodología descrita en el PMBOK, aportando de esta manera al mapa de 
riesgos de la Registraduria Nacional del Estado Civil. 
 Se elaboró y documentó la Matriz de Riesgos para proyectos que tengan que 
ver con sistematización y cambios de tecnología como un instrumento de control 
y gestión de riesgos que sirvan como referencia para proyectos futuros. 
 A partir de este artículo, se muestra una adecuada gestión y administración de 
los riesgos que impactan en el cambio de aplicativos que permiten realizar 
trámites referentes al registro civil.  
 La identificación a personas en Colombia y especialmente en Bogotá demanda 
cambios fundamentales en los sistemas de identificación implementados hoy 
en día, con el fin de aumentar la confianza  de estos en los diferentes procesos 
en los cuales desempeña un papel perentorio.    
 El proceso de identificación y evaluación de los riesgos ayudó a determinar 
acciones que permiten establecer un plan de repuesta a los problemas que se 
presentan durante la ejecución del proyecto. 
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